



**План мероприятий (Дорожная карта)  
 внедрения целевой модели наставничества в КГБПОУ ЛМТ на 2023-2024 учебный год**

**Основные задачи:**

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества;
- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательной организации;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
<b>Организационно-методическое сопровождение деятельности</b>				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов	01.09.2023	Список наставляемых	Количество участников, охваченных программой наставничества	Координатор, кураторы системы наставничества
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, социальных партнеров.	В течение всего периода реализации модели	Список наставников	Наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы.	Координатор, кураторы системы наставничества

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
<p>Формирование списка партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества.</p> <p>Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества</p>	До 20.09.2023	Список партнерских организаций	Количество лечебно-профилактических учреждений города и края, организаций ВО, СПО, школы, центры дополнительного образования, социальные центры, которые примут участие в реализации целевой модели наставничества	Координатор
Организация обучения педагогических работников, наставников.	В течение года	График индивидуальные консультации (график обучения)	Эксперты для обучения наставников (не менее 1 занятия в месяц)	Кураторы
Организация общей встречи наставников и наставляемых в формате «товарищеской встречи» (знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	До 01.09.2023	Приглашение на встречу	Анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого	Координатор, кураторы системы наставничества
Формирование наставнических пар или групп	До 01.09.2023	Списки наставнические пары или группы	Участники целевой модели наставничества	Кураторы
Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся	До 31.09.2023	Согласия на обработку персональных данных у обучающихся	100% участников целевой модели наставничества	Кураторы

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
<p>Организация работы наставнических пар или групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• встреча-знакомство;</li> <li>• пробная встреча;</li> <li>• встреча-планирование;</li> <li>• совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом;</li> <li>• итоговая встреча.</li> </ul>	В течение года	Индивидуальные планы	100% участников целевой модели наставничества	Кураторы, кураторы учебных групп, председатели ЦМК
Утверждение индивидуальных планов	До 10 октября 2023	Согласование и утверждение с координатором	100%	Координатор
Реализация индивидуальных планов	В течение года	Индивидуальные планы	До 90%	Кураторы, наставники
<p>Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп. (Номинации «Лучший наставник», «Лучший наставляемый», «Лучшая пара «Студент-студент», «Преподаватель-преподаватель», «Преподаватель-студент», «Работодатель-студент»)</p>	Апрель 2024	Приказ о награждении почетными грамотами	Не менее 90% участников	Координатор, Кураторы
<b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>				
<p>Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп</p>	Сентябрь 2023	Программные, методические и дидактические материалы (дневники наставников и наставляемых, ИП,		Координатор, кураторы, педагог-психолог, кураторы учебных групп

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	Сентябрь 2023	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары		Координатор, кураторы, педагог-психолог, кураторы учебных групп
<b>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</b>				
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 10 октября 2023 года	Анкеты		Кураторы, педагог-психолог
Анализ анкет, заполненных после организации общей товарищеской встречи		Анкеты и приказ по организации о закреплении наставнических пар/группы		Координатор, кураторы, педагог-психолог
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников потребностей наставляемых	1 раз в семестр	Отчет с результатами диагностики компетенций		Кураторы
Система учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	В течение года	Отчет наставника о реализации цикла наставнической работы		Координатор, кураторы
<b>Информационное сопровождение деятельности</b>				
Создание раздела на сайте техникума	В течение года	Раздел на сайте техникума		Кураторы, программист
Выступление на педагогическом совете о результатах реализации целевой модели наставничества	В течение года	Протоколы педагогического совета		Координатор, кураторы, педагог-психолог, кураторы учебных групп

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организация мероприятий по информированию обучающихся о реализации целевой модели наставничества.	Сентябрь 2023	Организация собраний студентов (Протоколы собраний группы)	Количество студентов, принявших участие в собраниях не менее чем 90% от общего количества обучающихся	Кураторы учебных групп
<b>Управление реализацией целевой модели наставничества на уровне образовательной организации</b>				
Разработка дорожной карты на 2024 - 2025 учебный год	Декабрь 2024	Дорожная карта о внедрении целевой модели наставничества.		Директор, координатор, кураторы, кураторы учебных групп
Контроль процедуры внедрения реализации целевой модели наставничества	В течение года	Отчет (аналитическая справка о результатах реализации целевой модели наставничества)		Координатор
Контроль реализации мероприятий	В течение года	Отчет по результатам контроля		Координатор, кураторы
Участие обучающихся и педагогов в муниципальных, региональных и всероссийских тематических мероприятиях	В течение года	Наградной материал, публикации в СМИ, информационных ресурсах		Директор, координатор, кураторы, кураторы учебных групп
Отслеживание реализации плана дорожной карты	В течение года	Отчет по результатам контроля		Координатор